



**Карточка проекта «Оптимизация процесса создания условий развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию»**

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

 / С.В. Портъев

**Заказчик процесса:** заведующий «МАДОУ ДС № 424 г. Челябинска» Пилипенко Галина Викторовна, родители воспитанников  
**Владелец процесса:** старший воспитатель «МАДОУ ДС № 424 г. Челябинска» Макаревич Ирина Михайловна  
**Периметр проекта:** дошкольная группа «Почемучки» - 5-6 лет  
**Границы процесса:** от проведения мониторинга инфраструктуры групп до анализа и оценки достижений целевых показателей.  
**Руководитель проекта:** старший воспитатель Макаревич Ирина Михайловна  
**Команда проекта:** воспитатели – Евсеева Людмила Викторовна, Казакова Наталья Николаевна, педагог-психолог – Каримова Оксана Салаватовна

**Ключевой риск:** не выполнение нормативных требований ФГОС п.3.3 к организации развивающей предметно –пространственной среды.  
**Последствия:** несвоевременность принятия управленческих решений; принятие неэффективных управленческих решений; низкий уровень качества образования в ДОО.  
**Причины возникновения:** отсутствие регламентирующих документов (приказы, распоряжения, планы, карты контроля, методические рекомендации).  
Не определены сроки и участники проекта.  
**Ценность для заказчика:** оптимизация условий для формирования основ патриотического воспитания у детей дошкольного возраста.  
Оперативное принятие управленческих решений.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на создание условий РППС по патриотическому воспитанию. Рабочие дни	80 рабочих дней	не более 50 рабочих дней
Педагогическая диагностика по патриотическому воспитанию	Средний уровень знаний детей вопросов патриотического воспитания	Высокий уровень знаний детей вопросов патриотического воспитания

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 23.01.2023г.
2. Мониторинг инфраструктуры групп и разработка целевого состояния процесса – 12 рабочих дней после п.1  
Разработка карты текущего состояния процесса – 23.01-27.01.2023г.  
Разработка карты целевого состояния процесса – 30.01-03.02.2023г.  
Разработка плана реализации проекта – 06.02-07.02.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 08.02.2023г.
4. Внедрение улучшений – 09.02-28.03.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.03-31.03.2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 03.04-05.04.2023г.