

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска



/ С.В. Портье

**План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса по созданию условий развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию»**

Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
Отсутствие регламентирующих документов	- Изучение нормативно – правовых документов; - разработка регламентирующих документов; - разработка алгоритма деятельности по реализации проекта «Оптимизация процесса по созданию условий развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию»; -составление перечня образовательных материалов для центра патриотического воспитания.	23- 25 января 2023 г.	Заведующий Пилипенко Г.В. Старший воспитатель Макаревич И.М	- приказы; - распоряжения; - алгоритм деятельности по реализации проекта «Оптимизация процесса по созданию условий развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию»; - перечень образовательных материалов для центра патриотического воспитания.
Большой объем работы для одного человека	Создание творческой группы по реализации проекта	25 января 2023 г.	Заведующий Пилипенко Г.В.	Приказ о создании творческой группы
Отсутствие информации по наполняемости центра патриотического воспитания	Мониторинг инфраструктуры	26 январь 2023 г.	Старший воспитатель Макаревич И.М Педагог-психолог Каримова О.С.	Результаты мониторинга.
Сбор и хранение собранной информации не соответствует единым требованиям	Разработка карты текущего состояния процесса. Анализ полученных результатов выявленных в ходе разработки карты текущего состояния процесса	23-27 января 2023г.	Заведующий Пилипенко Г.В. Старший воспитатель Макаревич И.М	Карта текущего состояния процесса
- Не определены сроки реализации проекта.	Разработка карты целевого состояния процесса	30 января -03 февраля 2023г.	Заведующий Пилипенко Г.В.	- Карта целевого состояния процесса.

- Нет четкого распределения обязанностей за каждым участником проекта.			Старший воспитатель Макаревич И.М	- Закрепление обязанностей за каждым членом творческой группы.
Отсутствие порядка деятельности по реализации проекта	Разработка плана реализации проекта	06-07 февраля 2023г.	Старший воспитатель Макаревич И.М	План реализации проекта
Нет общего мнения по решению поставленной проблемы	Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса	08 февраля 2023г.	Заведующий Пилипенко Г.В	Протокол совещания с указанием решения
Наполняемость центра патриотического воспитания не соответствует ООП ДО	Внедрение улучшений	09 февраля – 28 марта 2023г	Педагог-психолог Каримова О.С.	Соответствие наполняемости центра патриотического воспитания в группе «Почемучки» ООП ДО.
- Отсутствие результатов после внедрения улучшений. - нет результатов педагогической диагностики детей по патриотическому воспитанию.	Анализ и оценка достижений целевых показателей	29 – 31 марта 2023г.	Заведующий Пилипенко Г.В. Старший воспитатель Макаревич И. М.	- Аналитическая справка - Результаты знаний детей вопросов патриотического воспитания
Нет обобщенных результатов полученных материалов процесса	Оформление стенда проекта	03 апреля 2023г.	Старший воспитатель Макаревич И.М	Стенд с указанием всех материалов проекта
Информированность участников образовательного процесса	Защита и закрытие проекта	03 -05 апреля 2023г.	Заведующий Пилипенко Г.В. Старший воспитатель Макаревич И. М.	Презентация результатов проекта